

Projektübersicht

#		Status	Projektstart	Projektende
1.	Einführung eines gesamtstädtischen Marketings für die Landeshauptstadt Magdeburg	in Vorbereitung		
2.	Begleitung Umstrukturierung Dezernat VI	Implementierung	03/23	03/24
3.	Sichtbarkeit der Stadtverwaltung im Lichte eines Arbeitnehmerarbeitsmarkts	geplant		
4.	Etablierung eines gesamtstädtischen Konzepts für Bürger*innenbeteiligung	kontinuierlicher Prozess	08/22	06/24
5.	Neustrukturierung FB32	Implementierung	01/23	05/24
6.	Weiterentwicklung Ausländerbehörde	abgeschlossen	03/23 [Beteiligung SSE]	09/23 [Beteiligung SSE]
7.	Welcome Service	abgeschlossen	03/23 [Beteiligung SSE]	09/23 [Beteiligung SSE]
8.	Hitzeaktionsplan für die Landeshauptstadt Magdeburg	in Bearbeitung	09/23	06/25
9.	Förderung der Barrierearmut in der Kommunikation der Landeshauptstadt Magdeburg	kontinuierlicher Prozess mit Definition von Einzelprojekten und Maßnahmen [Unterstützung durch die SSE]		
10.	Verbesserung der Raumsituation	in Bearbeitung	09/23	-
11.	Zentrales Veranstaltungsmanagement	in Vorbereitung	11/23	-
12.	AG Schulwegsicherheit	Begleitung der AG	11/23	
13.	Konzeption, Planung & Durchführung von Klausurtagungen und Strategieworkshops im Jahr 2024	in Bearbeitung	11/23	12/24
14.	Prozessoptimierung Dezernat V	in Bearbeitung	01/24	12/24

15.	Unterstützung Einführung dezernatsübergreifende Onboarding-Software	in Bearbeitung	11/23	08/24
16.	Initiierung und Durchführung eines Projekts zur Entwicklung eines Fördermittelmanagementkonzepts	in Vorbereitung	01/24	07/24
17.	Begleitung der Erarbeitung eines neuen Tourismuskonzepts	in Bearbeitung	01/24	08/24
18.	Konzeption des Projekt Management Office	in Bearbeitung	09/23	07/24
19.	Beratung zu strategischen und organisatorischen Fragestellungen	kontinuierlich		